

16 de Março de 1919.

02011-1731

F2

Illmos. Srs. Directores da

Comp. Minas de Carvão do Jacuhy

Nº 42

RIO DE JANEIRO

MINAS DO LEÃO

Illmos. Srs. Directores:

Embora de partida para ahi, onde vos prestarei minuciosas e mais completas informações sobre a marcha dos trabalhos nas Minas do Leão, quero dar-vos hoje a boa noticia de se achar o poço em plena actividade e perfeita regularidade quanto ao progresso dos trabalhos nas galerias - o que representa o assumpto de maior interesse e urgencia para a Companhia.

As gaiolas estão em funcionamento, e em consequencia estão em trabalho os carros de mina, o que tudo permittá uma grande capacidade de extracção, e tambem sêr feito o serviço de mineiros por empreitada, donde maior rendimento, e trabalho mais economico.

O avançamento das galerias em 14 deste era o seguinte:

	Extensão	Camadas de carvão em centim.	Camadas de schisto em centim.	Largura
Oeste	34,00 m	$\frac{65}{50}$	45	3,00 m
Sul	9,60	$\frac{120}{70}$	25	3,00
Norte	9,30	$\frac{55}{100}$	25	3,00
Este	24,00	$\frac{70}{30}$	30	1,80

Cumpre notar que sómente na semana p. passada foram tomadas as empreitadas pelos mineiros; e que ainda, por falta de ajudantes, as suas turmas não estão completas, o que conseguirão dentro de poucos dias.

Os ajudantes são contractados e pagos pelos mineiros patrões de galeria, que tomam a empreitada; dahi alguma difficuldade, ao principio, em completarem as suas turmas, por divergi-rem os patrões e ajudantes nos preços dos salarios que aquelles pagarão a estes, e outros ajustes, - assumptos em que a administração não pode intervir.