

Relatorio semanal dos trabalhos executados nas Minas do
Leão.

Semana de 7 a 13 de Dezembro 1919.

Nesta semana entrou em serviço o excavador, cuja reparação ficou prompta. Começou funcionando bem, mas a sua eficiencia é muito pequena, porque a reparação da locomotiva 28 não tendo sido concluída, o trabalho é muito interrompido pelas frequentes idas e vindas da locomotiva 26 ao Poço.

A produção do poço não foi maior devido a falta de mineiros e a pessima ventilação; a dos affloramentos é devido a falta de pessoal. Esperamos, porém, maior produção para o fim de mez, caso as chaves não venham perturbar os trabalhos.

VENTILAÇÃO: - a atmosphera interna da mina vai se ^{torrando} peor de dia para dia com o augmento das soluções de continuidade deixadas pela retirada das galerias, digo - dos pilares. Demais, a exhaustão sendo muito insufficiente, os dois ventiladores Sirocco, trabalham revolvendo o ar viciado. Nota-se que em vez de haver depressão do lado norte da galeria O (onde o exhauster aspira), a pressão ali é maior do que do outro lado (o ar é comprimido pelos Sirocco).

Foi iniciado o scepto de ventilação no poço; espera mos terminar esse serviço na semana que entra.

Os demais serviços tem corrido com certa regularidade.

NOVAS INSTALAÇÕES: - O cylindro do Ball-Engine e o induzido do gerador, ficaram sobre as fundações.

COMPANHIA MINAS DE CARVÃO DO JACUHY

Séde: Avenida Rio Branco, 46
RIO DE JANEIROMINAS LEÃO
S. JERONYMO

TELEG. JACUHY

Leão (S. Jeronymo),

O serviço das caldeiras continua paralyzado, pela falta de tijolos refractarios e communs de dimensões especiaes.

Os tijolos refractarios que ha aqui, além de parecerem de má qualidade, não se prestam por serem muito grandes.

As dimensões dadas pelo engenheiro Walter á Superintendencia são:-

4 1/4" x 8 1/2" e x 2"; ou, no maximo:-

4 1/2" x 9" e 2 1/2".

SONDAGEM:- Continua em reparacao o motor da sonda e por esse motivo paralyzado esse serviço.

Minas do Leão, 20 de Dezembro de 1919
Christiano Henriques de Oliveira

COMPANHIA MINAS DE CARVÃO DO JACUHY

Séde: Avenida Rio Branco, 46
RIO DE JANEIRO

MINAS LEÃO
S. JERONYMO

TELEG. JACUHY



Leão (S. Jeronymo),

02011-1799

Produção da semana de 7 a 13 do corrente

Dias	Peso W. Braz		Affls.	Total
7	Domingos		75.000	75.000
8	49.000	5.200	5.000	59.200
9	46.900	8.000	20.000	74.900
10	29.000	6.800	5.000	40.800
11	46.900	3.200	45.000	95.100
12	34.200	2.400	30.000	66.600
13	37.800	5.600	25.400	68.800
Somma	243.800	31.200	200.000	475.000

COMPANHIA MINAS DE CARVÃO DO JACUHY

Séda: Avenida Rio Branco, 46
RIO DE JANEIROMINAS LEÃO
S. JERONYMO

TELEG. JACUHY

X

Leão (S. Jeronymo),

02011-1800

Medição das galerias em 12 do corrente:-

Pilar I	12,00
.. V	17,00
Travessão Va - VII	10,75
.. Va - V	6,40
Pilar VII	18,00
.. IX	13,75
Travessão IX - VII	3,75
Pilar XI	13,00
.. X	5,00
.. VIII	8,50
.. VIa	7,75
.. VI	18,00
Galeria SO	25,00
.. S1	25,50
.. N1	25,75
.. N2	25,50
Pilar IV	20,00