

02011-1817

22 de Dezembro de 1919.

Illmos. Srs. Directores da
Cia. Minas de Carvão do Jacuhy
RIO DE JANEIRO

2

Nº 246

Illmos. Srs. Directores:

PRODUCCÃO: Foi a seguinte, na semana de 14 a 20 do corrente:

Dias	POCO WENCESLAU BRAZ			AFFLORA- MENTO	TOTAL
	Graúdo	Miúdo	Total		
14	-	-	-	50,	50,000
15	40,000	8,400	48,400	80,000	128,400
16	44,000	4,000	48,000	50,000	98,000
17	36,300	3,600	39,900	30,000	69,900
18	26,800	3,200	30,000	45,000	75,000
19	21,600	4,000	25,600	5,000	30,600
20	43,900	8,000	51,900	45,000	96,900
	212,600	31,200	243,800	305,000	548,800

MEDICÃO DE GALERIAS:- Communica a Administração da Mina que a medi-
ção das galerias accusa o seguinte:

Pilar 1	12:00
" 5	14:00
" 5-A	14:25
" 6	15:75
" 6-A	6:75
" 7	14:75
" 8	4:50
" 8-A	7:75
" 9	10:50
" 10	5:00
Galeria C	13:25
" NB	23:50
" SO	23:50
" S-1	27:50
" NA	23:00
Travessão 0-3	4:00

RELATORIO 7/13-12:- Juntamos á presente o relatorio do Dr. Aristides
Oliveira, relativo ao periodo de 7 a 13 do corrente.

INFORMAÇÕES:- Damos a seguir as informações que nos foram transmitti-
das pela Administração da Mina de Leão:

"Os entraves da produção hoje são a falta de pagamento

e consaz

e consequente má vontade do pessoal e sua falta, e a pessima ventilação da Mina. As condições de ventilação se tornam peores de dia para dia com a retirada dos pilares.

A parede de ventilação no poço foi iniciada.

O excavador começou a funcionar e está trabalhando bem.

Se não fora a falta de pessoal poderíamos ter grande produção nos afloramentos; temos bancos descobertos que, apesar disto, nos permitirão maior produção para o fim do mez, caso as chuvas não estorvem os trabalhos.

O cylindre do Ball-Engine e o induzido do gerador ficaram sobre as fundações.

GUINCHO NOVO:- Começou a funcionar hoje o guincho novo do poço auxiliar devendo começar amanhã a extracção. Está funcionando muito bem.

GALERIAS SO E S-1: Estas galerias não soffreram alteração porque os mineiros nollas empregados não têm trabalhado.

Sem outro motivo, com elevada estima e apreço, somos

de VV.SS.
Atts. Vndrs Obgds.

Superintendente Interino.